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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	一
	工程费用
	 
	
	10563.33
	
	
	10816.75
	253.52

	
	1、黄河街（台湾路-长胜路）
	
	
	830.04
	
	
	806.34
	-23.7

	1
	污水工程
	
	
	469.64
	
	
	406.97
	-62.67

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D600（砂基础）
	748m
	635.15
	47.51
	748m
	635.15
	47.51
	0

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砂基础）
	372m
	437.39
	16.27
	372m
	437.39
	16.27
	0

	1.3
	钢筋砼检查井1.3×1.1
	16座
	10221
	16.35
	16座
	10221
	16.35
	0

	1.4
	钢筋砼沉泥井1.3×1.1
	1座
	10942
	1.09
	1座
	10942
	1.09
	0

	1.5
	钢筋砼检查井D1.0
	15座
	7142
	10.71
	15座
	7142
	10.71
	0

	1.6
	降水井及降水费
	6座
	20000
	12.00
	6座
	20000
	12
	0

	1.7
	拆除钢筋砼管D400
	258m
	40
	1.03
	258m
	40
	1.03
	0

	1.8
	拆除钢筋砼管D500
	440m
	45
	1.98
	440m
	45
	1.98
	0

	1.9
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	28864.00m3
	40
	115.45
	28864.00m3
	40
	115.45
	0

	1.10
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	23525.82m3
	45
	105.86
	23525.82m3
	45
	105.86
	0

	1.11
	余土外运15km
	5338m3
	40
	21.35
	258m
	40
	1.03
	-20.32

	1.12
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	8673㎡
	25
	21.68
	440m
	30
	26.02
	4.34

	1.13
	水泥稳定砂砾层拆除20㎝
	721㎡
	18
	1.30
	8807㎡
	18
	15.85
	14.55

	1.14
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	8807㎡
	31.14
	27.42
	8673㎡
	31.14
	27
	-0.42

	1.15
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	8673㎡
	75.63
	65.59
	721㎡
	75.63
	5.45
	-60.14

	1.16
	水泥稳定砂砾层恢复20㎝
	721㎡
	46.79
	3.37
	721㎡
	46.79
	3.37
	0

	2
	排水工程
	
	
	206.77
	
	
	208.39
	1.62

	2.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D1200（砂基础）
	750m
	1806.8
	135.51
	750m
	1806.8
	135.51
	0

	2.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砂基础）
	158m
	379.86
	6.00
	158m
	379.86
	6
	0

	2.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（砂基础）
	450m
	357.33
	16.08
	450m
	357.49
	16.09
	0.01

	2.4
	钢筋砼检查井2.40×1.80
	16座
	18508
	29.61
	16座
	18508
	29.61
	0

	2.5
	钢筋砼沉泥井2.40×1.80
	1座
	18833.
	1.88
	1座
	18833.
	1.88
	0

	2.6
	钢筋砼检查井D1.0
	10座
	7142
	7.21
	10座
	7142
	7.21
	0

	2.7
	预制砼排水口
	54座
	1200
	6.48
	54座
	1500
	8.1
	1.62

	2.8
	降水井及降水费
	2座
	20000
	4.00
	2座
	20000
	4
	0

	3
	道路恢复工程
	
	
	153.63
	
	
	169.98
	16.35

	3.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	12903㎡
	101
	130.32
	12903㎡
	110
	141.93
	11.61

	3.2
	玻璃纤维格栅
	4311㎡
	10
	4.31
	4311㎡
	21.00
	9.05
	4.74

	3.3
	C30砼平侧石50×25㎝
	724m
	40
	2.90
	724m
	40
	2.9
	0

	3.4
	砼立缘石50×25㎝
	780m
	60
	4.68
	780m
	60
	4.68
	0

	3.5
	灰色砼道砖铺装
	248㎡
	80
	1.98
	248㎡
	80
	1.98
	0

	3.6
	C20砼15㎝
	248㎡
	59
	1.46
	248㎡
	59
	1.46
	0

	3.7
	热熔标线
	1189㎡
	50
	5.94
	1189㎡
	50
	5.94
	0

	3.8
	拆除圬工（按建筑物和构筑物）
	170m3
	120
	2.04
	170m3
	120
	2.04
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2、台湾路（黄河街-建设街）
	
	
	336.13
	
	
	325.36
	-10.77

	1
	污水工程
	
	
	226.07
	
	
	206.01
	-20.06
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砂基础）
	603.0m
	437.31
	26.37
	603.0m
	437.31
	26.37
	0

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（砂基础）
	180m
	357.22
	6.43
	180m
	357.22
	6.43
	0

	1.3
	钢筋砼检查井1.2×1.2
	38座
	9956.9
	37.84
	38座
	9956.9
	37.84
	0

	1.4
	钢筋砼检查井D1.0
	15座
	7213
	10.71
	15座
	7213
	10.71
	0

	1.5
	拆除钢筋砼管D400
	850m
	40
	3.40
	850m
	40
	3.4
	0

	1.6
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	5087.0m3
	40
	20.35
	5087.0m3
	40
	20.35
	0

	1.7
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	3277.0m3
	45
	14.75
	3277.0m3
	45
	14.75
	0

	1.8
	余土外运15km
	1810m3
	40
	7.24
	1810m3
	40
	7.24
	0

	1.9
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	5447㎡
	25
	13.62
	5447㎡
	30
	16.34
	2.72

	1.10
	C20拆除15㎝
	2435㎡
	15
	3.65
	2435㎡
	15
	3.65
	0

	1.11
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	5447.36㎡
	31.14
	16.96
	5447.36㎡
	31.14
	16.96
	0

	1.12
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	5447.36㎡
	75.63
	41.20
	2435㎡
	75.63
	18.42
	-22.78

	1.13
	C20砼15㎝
	2435㎡
	59
	14.38
	2435㎡
	59
	14.38
	0

	1.14
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	2757㎡
	31.14
	8.59
	2757㎡
	31.14
	8.59
	0

	1.15
	C25拆除20㎝
	322㎡
	18
	0.58
	322㎡
	18
	0.58
	0

	2
	道路恢复工程
	
	
	110.06
	
	
	119.35
	9.29

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	7339.36㎡
	101
	74.13
	7339.36㎡
	110
	80.73
	6.6

	2.2
	玻璃纤维格栅
	2435.86㎡
	10
	2.43
	2435.86㎡
	21
	5.12
	2.69

	2.3
	拆除砼道砖6㎝
	2435.0㎡
	10
	2.44
	2435.0㎡
	10
	2.44
	0

	2.4
	灰色砼道砖铺装
	2205.2㎡
	80
	17.64
	2205.2㎡
	80
	17.64
	0

	2.5
	砼道砖铺装（彩色盲砖）
	229.8㎡
	88.84
	2.03
	229.8㎡
	88.84
	2.03
	0

	2.6
	C25砼20㎝
	322㎡
	80
	2.57
	322㎡
	80
	2.57
	0

	2.7
	拆除砼道牙
	722m
	10
	0.72
	722m
	10
	0.72
	0

	2.8
	恢复花岗岩道牙50㎝×20㎝×10㎝
	722m
	86.66
	6.26
	722m
	86.66
	6.26
	0

	2.9
	热熔标线
	368.1㎡
	50
	1.84
	368.1㎡
	50
	1.84
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3、永乐路（朝阳街-游艺街）
	
	
	132.92
	
	
	135.88
	2.96

	1
	污水工程
	
	
	86.47
	
	
	86.47
	0

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砂基础）
	327m
	526.39
	17.21
	327m
	526.39
	17.21
	0

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（砂基础）
	68m
	357.49
	2.43
	68m
	357.49
	2.43
	0

	1.3
	钢筋砼检查井1.3×1.1
	8座
	10221
	8.18
	8座
	10221
	8.18
	0

	1.4
	钢筋砼沉泥井1.5×1.3
	1座
	13153
	1.32
	1座
	13153
	1.32
	0

	1.5
	钢筋砼检查井D1.0
	8座
	7142
	5.77
	8座
	7142
	5.77
	0

	1.6
	拆除钢筋砼管D500
	230m
	45
	1.05
	230m
	45
	1.05
	0

	1.7
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	3210.0m3
	40
	12.84
	3210.0m3
	40
	12.84
	0

	1.8
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	2029m3
	45
	9.13
	2029m3
	45
	9.13
	0

	1.9
	余土外运15km
	1181m3
	40
	4.72
	1181m3
	40
	4.72
	0

	1.10
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	1639㎡
	25
	4.09
	1639㎡
	25
	4.09
	0

	1.11
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	2353㎡
	31.14
	7.33
	2353㎡
	31.14
	7.33
	0

	1.12
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	1639㎡
	75.63
	12.40
	1639㎡
	75.63
	12.4
	0
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	2
	道路恢复工程
	
	
	46.45
	
	
	49.41
	2.96

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	2671.0㎡
	101.01
	26.98
	2671.0㎡
	110
	29.38
	2.4

	2.2
	玻璃纤维格栅
	504.1㎡
	9.92
	0.50
	504.1㎡
	21
	1.06
	0.56

	2.3
	C30砼平侧石50×25㎝
	325m
	54.15
	1.76
	325m
	54.15
	1.76
	0

	2.4
	砼立缘石50×25㎝
	325m
	60
	1.95
	325m
	60
	1.95
	0

	2.5
	灰色砼道砖铺装
	700㎡
	80
	5.60
	700㎡
	80
	5.6
	0

	2.6
	C20砼15㎝
	700㎡
	59
	4.13
	700㎡
	59
	4.13
	0

	2.7
	热熔标线
	303.3㎡
	50
	1.51
	303.3㎡
	50
	1.51
	0

	2.8
	拆除圬工（按建筑物和构筑物）
	334.80m3
	120
	4.02
	334.80m3
	120
	4.02
	0

	
	4、裕民路（朝阳街-黄河街）
	
	
	544.02
	
	
	0
	-544.02

	1
	污水工程
	
	
	369.03
	
	
	0
	-369.03

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砂基础）
	1150m
	526.39
	60.53
	
	
	0
	-60.53

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砂基础）
	100m
	437.39
	4.37
	
	
	0
	-4.37

	1.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（砂基础）
	90m
	357.49
	3.22
	
	
	0
	-3.22

	1.4
	钢筋砼检查井1.2×1.2
	40座
	9956
	39.83
	
	
	0
	-39.83

	1.5
	钢筋砼沉泥井D1.0
	6座
	7142
	4.33
	
	
	0
	-4.33

	1.6
	拆除钢筋砼管D400
	900m
	40
	3.60
	
	
	0
	-3.6

	1.7
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	13972m3
	40
	55.88
	
	
	0
	-55.88

	1.8
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	10707m3
	45
	48.18
	
	
	0
	-48.18

	1.9
	余土外运15km
	3265m3
	40
	13.06
	
	
	0
	-13.06

	1.10
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	9845㎡
	25
	24.61
	
	
	0
	-24.61

	1.11
	C20拆除15㎝
	1157.7㎡
	15
	1.74
	
	
	0
	-1.74

	1.12
	C25拆除20㎝
	69㎡
	18
	0.12
	
	
	0
	-0.12

	1.13
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	11274㎡
	31.14
	35.10
	
	
	0
	-35.1

	1.14
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	9845㎡
	75.63
	74.46
	
	
	0
	-74.46

	2
	道路恢复工程
	
	
	174.99
	
	
	0
	-174.99

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	12297㎡
	101
	124.20
	
	
	0
	-124.2

	2.2
	铣刨、恢复沥青罩面4㎝（含粘层）
	3674.2㎡
	49.85
	18.31
	
	
	0
	-18.31

	2.3
	玻璃纤维格栅
	504.1㎡
	10
	0.50
	
	
	0
	-0.5

	2.4
	拆除砼道砖6㎝
	1157.7㎡
	10
	1.15
	
	
	0
	-1.15

	2.5
	灰色砼道砖铺装
	749.7㎡
	80
	6.00
	
	
	0
	-6

	2.6
	砼道砖铺装（彩色盲砖）
	408㎡
	88.84
	3.62
	
	
	0
	-3.62

	2.7
	C20砼15㎝
	1157.7㎡
	59
	6.83
	
	
	0
	-6.83

	2.8
	C25砼20㎝
	69㎡
	80
	0.55
	
	
	0
	-0.55

	2.9
	拆除花岗岩道牙
	821.4m
	10
	0.82
	
	
	0
	-0.82

	2.10
	恢复花岗岩道牙100㎝×27㎝×15㎝
	821.4m
	120
	9.86
	
	
	0
	-9.86

	2.11
	热熔标线
	629.5㎡
	50
	3.15
	
	
	0
	-3.15

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5、前进路（黄河街-游艺街）
	
	
	902.48
	
	
	930.21
	27.73
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	1
	污水工程
	
	
	686.47
	
	
	693.4
	6.93

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D600（砼基础）
	1500m
	758.67
	113.80
	1500m
	758.67
	113.8
	0

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砼基础）
	580m
	506.92
	29.40
	580m
	506.92
	29.4
	0

	1.3
	钢筋砼检查井1.2×1.1
	73座
	9794
	71.50
	73座
	9794
	71.5
	0

	1.4
	钢筋砼沉泥井1.2×1.1
	10座
	11316
	11.32
	10座
	11316
	11.32
	0

	1.5
	降水井及降水费
	25座
	20000
	50.00
	25座
	20000
	50
	0

	1.6
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	24379m3
	40
	97.51
	24379m3
	40
	97.51
	0

	1.7
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	19699m3
	45
	88.64
	19699m3
	45
	88.64
	0

	1.8
	余土外运15km
	4680m3
	40
	18.72
	4680m3
	40
	18.72
	0

	1.9
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	13869.3㎡
	25
	34.67
	13869.3㎡
	30
	41.6
	6.93

	1.10
	C20拆除15㎝
	2442㎡
	15
	3.66
	2442㎡
	15
	3.66
	0

	1.11
	C25拆除20㎝
	67.5㎡
	18
	0.12
	67.5㎡
	18
	0.12
	0

	1.12
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	16803.3㎡
	31.14
	52.33
	16803.3㎡
	31.14
	52.33
	0

	1.13
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	13869.3㎡
	75.63
	104.89
	13869.3㎡
	75.63
	104.89
	0

	1.14
	水泥稳定砂砾层恢复20㎝
	2119㎡
	46.79
	9.91
	2119㎡
	46.79
	9.91
	0

	2
	道路恢复工程
	
	
	216.01
	
	
	236.81
	20.8

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	18082㎡
	101
	182.63
	18082㎡
	110
	198.9
	16.27

	2.2
	玻璃纤维格栅
	4125㎡
	10
	4.13
	4125㎡
	21
	8.66
	4.53

	2.3
	拆除砼道砖6㎝
	2442㎡
	10
	2.44
	2442㎡
	10
	2.44
	0

	2.4
	灰色砼道砖铺装
	692㎡
	80
	5.54
	692㎡
	80
	5.54
	0

	2.5
	C20砼15㎝
	692㎡
	59
	4.08
	692㎡
	59
	4.08
	0

	2.6
	拆除花岗岩道牙
	582.0m
	10
	0.58
	582.0m
	10
	0.58
	0

	2.7
	恢复花岗岩道牙100㎝×27㎝×15㎝
	582.0m
	120
	6.98
	582.0m
	120
	6.98
	0

	2.8
	热熔标线
	882㎡
	50
	4.41
	882㎡
	50
	4.41
	0

	2.9
	挖树木（胸径＞30㎝）
	4株
	120
	0.05
	4株
	120
	0.05
	0

	2.10
	迁移电杆及拉线
	1个
	
	3.00
	1个
	
	3
	0

	2.11
	更换井桶30㎝、铸铁井盖
	22套
	988
	2.17
	22套
	988
	2.17
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6、山水大道（学院路-星海3号路）
	
	
	4930.71
	
	
	6291.1
	1360.39

	1
	排水工程
	
	
	1754.74
	
	
	1855.2
	100.46

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D1800（砼基础）
	2220m
	4583.1
	1017.46
	2077m
	4583.1
	951.91
	-65.55

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D1000（顶管）
	160m
	3375.1
	54.00
	
	
	0
	-54

	1.3
	新增钢筋砼Ⅱ级排水管D1000
	
	
	
	138m
	1549.72
	21.39
	21.39

	1.4
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（连接管）
	240m
	314.35
	7.54
	907m
	231.65
	28.51
	20.97

	1.5
	PE排水管De300（过路拉管）
	400m
	720
	28.80
	30m
	5755.91
	17.27
	-11.53

	1.6
	新增钢筋砼Ⅱ级雨水连接管D400
	
	
	
	82m
	449.39
	3.68
	3.68

	1.7
	矩形钢筋砼检查井2.50×1.20
	33座
	15986
	52.76
	33座
	15986
	52.76
	0

	1.8
	矩形钢筋砼沉泥井2.50×1.20
	5座
	17544.
	8.77
	5座
	17544.
	8.77
	0

	1.9
	矩形钢筋砼三通井3.15×3.15
	4座
	47344
	18.94
	4座
	47344
	18.94
	0

	1.10
	矩形钢筋砼四通井4.30×3.30
	1座
	
	5.72
	1座
	
	5.72
	0
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	1.11
	预制砼双篦排水口
	30座
	2200
	6.60
	146座
	2200
	32.12
	25.52

	1.12
	预制砼多篦排水口
	12座
	4000
	4.80
	8座
	4000
	3.2
	-1.6

	1.13
	新增五防一体井盖（配防坠网）
	
	
	
	45个
	1000
	4.5
	4.5

	1.14
	现状管道改迁
	500m
	1000
	50.00
	300m
	1000
	30
	-20

	1.15
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	56156m3
	40
	224.62
	56156m3
	40
	224.62
	0

	1.16
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	42968m3
	45
	193.36
	42968m3
	45
	193.36
	0

	1.17
	余土外运15km
	13188m3
	40
	52.75
	18439.33m3
	40
	73.76
	21.01

	1.18
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	800㎡
	25
	2.00
	12795.64㎡
	30
	38.39
	36.39

	1.19
	C25拆除20㎝
	1400㎡
	18
	2.52
	25.60㎡
	18
	0.05
	-2.47

	1.20
	C25砼恢复20㎝
	1400㎡
	80
	11.20
	
	26
	0
	-11.2

	1.21
	新增结构层天然级配砂砾18㎝
	
	
	
	13022.64㎡
	29.17
	37.99
	37.99

	1.22
	调减天然级配砂砾层恢复20㎝
	2200㎡
	31.14
	6.85
	
	
	0
	-6.85

	1.23
	新增水泥稳定砂砾层恢复36㎝
	
	
	
	12795.64㎡
	84.61
	108.26
	108.26

	1.24
	扣减水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	1800㎡
	33.61
	6.05
	
	
	0
	-6.05

	2
	道路恢复工程
	
	
	224.08
	
	
	480.21
	256.13

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	800㎡
	101
	8.08
	12798.64㎡
	110
	140.75
	132.67

	2.2
	新增拆除、恢复砼道砖
	
	
	
	227㎡
	95
	2.16
	2.16

	2.3
	新增管线保护
	
	
	
	12m
	1000
	1.2
	1.2

	2.4
	新增花岗岩平道牙
	
	
	
	25.8m
	86.66
	0.22
	0.22

	2.5
	新增花岗岩平立牙
	
	
	
	57.6m
	128.3
	0.74
	0.74

	2.6
	新增电信井
	
	
	
	1座
	8000
	0.8
	0.8

	2.7
	新增雨水检查井加固
	
	
	
	39座
	1000
	3.9
	3.9

	2.8
	新增交通设施基础拆除及恢复
	
	
	
	3个
	3000
	0.9
	0.9

	2.9
	新增迁移水鹤
	
	
	
	1个
	1500
	0.15
	0.15

	2.10
	新增迁移景石
	
	
	
	1个
	3000
	0.3
	0.3

	2.11
	现状绿化拆除、恢复（灌木）
	5500㎡
	120
	66.00
	13155.6㎡
	220
	289.42
	223.42

	2.12
	现状乔木移植（H=3m、树径20㎝）
	1500株
	1000
	150.00
	242株
	1639.21
	39.67
	-110.33

	3
	预制一体化提升泵站
	
	
	256.72
	
	
	256.72
	0

	3.1
	设备购置（Q=1.0m3/S、H=12m、N=45KW、两用一备）
	3台
	
	214.87
	3台
	
	214.87
	0

	3.2
	静音箱式柴油发电机组245KVA
	1套
	
	11.84
	1套
	
	11.84
	0

	3.3
	箱式变压器160KVA
	1套
	
	10.12
	1套
	
	10.12
	0

	3.4
	变频柜45KW
	3套
	11687
	3.51
	3套
	11687
	3.51
	0

	3.5
	等电位联结端子箱
	1套
	
	0.07
	1套
	
	0.07
	0

	3.6
	高压电缆YJLV22-10KV-3×70
	1000m
	138.5
	13.85
	1000m
	138.5
	13.85
	0

	3.7
	电缆YJV-（4×120+1×70-SC150）
	20m
	884.5
	1.77
	20m
	884.5
	1.77
	0

	3.8
	电缆YJV-3×50+1×25-SC100）
	15m
	458.9
	0.69
	15m
	458.9
	0.69
	0

	4
	降水及支护工程
	
	
	560.00
	
	
	1212.96
	652.96

	4.1
	降水井20/座、井径30㎝、H=30m
	100座
	20000
	200.00
	108座
	20000
	216
	16

	4.2
	沟槽钢板桩支护
	1500m
	2400
	360.00
	4154m
	2400
	996.96
	636.96

	5
	末端初水处理系统（硅砂蜂巢储水自净系统）
	
	
	2135.17
	
	
	2493.56
	358.39
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	5.1
	初水净化池（钢筋砼72m×39m×4）
	11232m3
	579.25
	650.61
	11232m3
	613.39
	688.96
	38.35

	5.2
	处理系统土建
	1项
	
	1226.71
	1项
	
	1544.75
	318.04

	5.3
	处理系统设备安装
	1项
	
	89.89
	1项
	
	85.89
	-4

	5.4
	降水井20/座、井径30㎝、H=30m
	12座
	20000
	24.00
	12座
	20000
	24
	0

	5.5
	沟槽钢板桩支护
	250m
	2400
	60.00
	250m
	2400
	60
	0

	5.6
	现状绿化拆除、恢复（灌木）
	1000㎡
	120
	12.00
	1000㎡
	180
	18
	6

	5.7
	现状乔木移植（H=3m、树径20㎝）
	600株
	1000
	60.00
	600株
	1000
	60
	0

	5.7
	八字排放口
	1座
	
	1.50
	1座
	
	1.5
	0

	5.8
	在线监测房配套设备
	
	
	10.46
	
	
	10.46
	0

	
	7思源巷（星光大道-黄河街）
	
	
	285.21
	
	
	294.37
	9.16

	1
	污水工程
	
	
	168.34
	
	
	171.6
	3.26

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砂基础）
	398m
	437.39
	17.41
	398m
	437.39
	17.41
	0

	1.2
	钢筋砼检查井1.2×1.2
	11座
	9954.55
	10.95
	11座
	9954.55
	10.95
	0

	1.3
	钢筋砼沉泥井1.2×1.2
	3座
	10137
	3.04
	3座
	10137
	3.04
	0

	1.4
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	6118m3
	40
	24.47
	6118m3
	40
	24.47
	0

	1.5
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	4114m3
	45
	18.51
	4114m3
	45
	18.51
	0

	1.6
	余土外运15km
	2004m3
	40
	8.01
	2004m3
	40
	8.01
	0

	1.7
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	6523㎡
	25
	16.31
	6523㎡
	30
	19.57
	3.26

	1.8
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	6523㎡
	31.14
	20.31
	6523㎡
	31.14
	20.31
	0

	1.9
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	6523㎡
	75.63
	49.33
	6523㎡
	75.63
	49.33
	0

	2
	排水工程
	
	
	47.99
	
	
	47.99
	0

	2.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砂基础）
	458m
	454.48
	20.82
	458m
	454.48
	20.82
	0

	2.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砂基础）
	80m
	379.86
	3.04
	80m
	379.86
	3.04
	0

	2.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（砂基础）
	123m
	357.49
	4.40
	123m
	357.49
	4.4
	0

	2.4
	钢筋砼检查井1.2×1.2
	12座
	9956
	11.95
	12座
	9956
	11.95
	0

	2.5
	钢筋砼沉泥井1.2×1.2
	4座
	10137
	4.06
	4座
	10137
	4.06
	0

	2.6
	预制砼单篦排水口
	31座
	1200
	3.72
	31座
	1200
	3.72
	0

	3
	道路恢复工程
	
	
	68.88
	
	
	74.78
	5.9

	3.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	6523㎡
	101
	65.88
	6523㎡
	110
	74.78
	8.9

	
	8、香港路（游艺街-胜利街）
	
	
	838.38
	
	
	876.79
	38.41

	1
	污水工程
	
	
	193.02
	
	
	192.63
	-0.39

	1.1
	调减钢筋砼Ⅱ级排水管D600（砼基础）
	870m
	758.68
	66.01
	
	
	0
	-66.01

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砼基础）
	90m
	623.37
	5.61
	850m
	551.47
	46.87
	41.26

	1.3
	新增钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砼基础）
	
	
	
	127m
	449.39
	5.71
	5.71

	1.4
	新增钢筋砼Ⅱ级排水管D300（砼基础）
	
	
	
	451m
	334.03
	15.06
	15.06

	1.5
	钢筋砼检查井1.2×1.2
	27座
	9956
	26.88
	27座
	9956
	26.88
	0

	1.6
	钢筋砼沉泥井1.2×1.2
	9座
	10133.33
	9.12
	8座
	10137
	8.11
	-1.01

	1.7
	降水井20/座、井径30㎝、H=30m
	40座
	20000
	80.00
	45座
	20000
	90.00
	+10.00
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	1.8
	临时排水D400（双壁波纹管）
	900m
	60
	5.40
	
	
	90
	10

	2
	排水工程
	
	
	531.28
	
	
	0
	-5.4

	2.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砼基础）
	
	
	
	870m
	758.68
	493.73
	-37.55

	2.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砼基础）
	850m
	551.47
	46.87
	90m
	623.37
	66.01
	66.01

	2.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砼基础）
	127m
	449.39
	5.71
	
	
	5.61
	-41.26

	2.4
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（砼基础）
	451m
	334.03
	15.06
	
	
	0
	-5.71

	2.5
	钢筋砼检查井1.2×1.2
	27座
	9956
	26.88
	27座
	9956
	0
	-15.06

	2.6
	钢筋砼沉泥井1.2×1.2
	8座
	10137
	8.11
	9座
	10137
	26.88
	0

	2.7
	预制砼单篦排水口
	62座
	1200
	7.44
	62座
	1200
	9.12
	1.01

	2.8
	拆除钢筋砼管D400
	650m
	40
	2.60
	650m
	40
	7.44
	0

	2.9
	降水井20/座、井径30㎝、H=30m
	45座
	20000
	90.00
	40座
	20000
	2.6
	0

	2.10
	新增双壁波纹管临时排水管De400
	
	
	
	900m
	100
	90
	0

	2.11
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	21382m3
	40
	85.53
	21382m3
	40
	9
	9

	2.12
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	17443m3
	45
	78.49
	17443m3
	45
	85.53
	0

	2.13
	余土外运15km
	3939m3
	40
	15.76
	3939m3
	40
	78.49
	0

	2.14
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	11295㎡
	25
	28.24
	11295㎡
	30
	15.76
	0

	2.15
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	11295㎡
	31.14
	35.17
	11295㎡
	31.14
	33.88
	5.64

	2.16
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	11295㎡
	75.63
	85.42
	11295㎡
	25
	35.17
	0

	3
	道路恢复工程
	
	
	114.08
	
	
	28.24
	-57.18

	3.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	11295㎡
	101
	114.08
	11295㎡
	110
	124.25
	10.17

	
	9、八零巷（贺兰山路-文明路）
	
	
	161.27
	
	
	124.25
	10.17

	1
	污水工程
	
	
	136.71
	
	
	164.68
	3.41

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砼基础）
	471m
	506.92
	23.88
	471m
	506.92
	137.93
	1.22

	1.2
	钢筋砼检查井1.2×1.2
	22座
	9956
	21.91
	22座
	9956
	23.88
	0

	1.3
	钢筋砼沉泥井1.2×1.2
	5座
	10137
	5.07
	5座
	10137
	21.91
	0

	1.4
	拆除管道D200
	320m
	20
	0.64
	320m
	20
	5.07
	0

	1.5
	降水井及降水费
	13座
	20000
	26.00
	13座
	20000
	0.64
	0

	1.6
	临时排水D400（双壁波纹管）
	430m
	60
	2.58
	430m
	60
	26
	0

	1.7
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	2929m3
	40
	11.72
	2929m3
	40
	2.58
	0

	1.8
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	2315m3
	45
	10.42
	2315m3
	45
	11.72
	0

	1.9
	余土外运15km
	614m3
	40
	2.45
	614m3
	40
	10.42
	0

	1.10
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	2432㎡
	25
	6.08
	2432㎡
	30
	2.45
	0

	1.11
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	2432㎡
	31.14
	7.57
	2432㎡
	31.14
	7.3
	1.22

	1.12
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	2432㎡
	75.63
	18.39
	2432㎡
	75.63
	7.57
	0

	2
	道路恢复工程
	
	
	24.56
	
	
	26.75
	2.19

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	2432㎡
	101
	24.56
	2432㎡
	110
	26.75
	2.19

	
	10、建设街（金山路-台湾路）
	
	
	222.97
	
	
	0
	-222.97

	1
	排水工程
	
	
	156.26
	
	
	0
	-156.26

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D600（砼基础）
	425m
	672.38
	28.58
	
	
	0
	-28.58
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砼基础）
	80m
	551.47
	4.41
	
	
	0
	-4.41

	1.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（连接管）
	215m
	314.35
	6.76
	
	
	0
	-6.76

	1.4
	矩形钢筋砼检查井1.50×1.20
	5座
	10880
	5.44
	
	
	0
	-5.44

	1.5
	矩形钢筋砼沉泥井1.50×1.20
	2座
	11500
	2.30
	
	
	0
	-2.3

	1.6
	矩形钢筋砼三通井1.70×1.70
	2座
	13000
	2.60
	
	
	0
	-2.6

	1.7
	矩形钢筋砼四通井2.00×1.7
	3座
	15300
	4.59
	
	
	0
	-4.59

	1.8
	矩形钢筋砼检查井1.50×1.20
	9座
	12000
	10.80
	
	
	0
	-10.8

	1.9
	预制砼双篦排水口
	16座
	2200
	3.52
	
	
	0
	-3.52

	1.10
	预制砼多篦排水口
	10座
	4000
	4.00
	
	
	0
	-4

	1.11
	现状管道改迁
	80m
	1000
	8.00
	
	
	0
	-8

	1.12
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	6566.95m3
	40
	26.27
	
	
	0
	-26.27

	1.13
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	5541.57m3
	45
	24.93
	
	
	0
	-24.93

	1.14
	余土外运15km
	1025.38m3
	40
	4.10
	
	
	0
	-4.1

	1.15
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	3442.30㎡
	25
	8.60
	
	
	0
	-8.6

	1.16
	天然级配砂砾层恢复18㎝
	3893.04㎡
	29.17
	11.36
	
	
	0
	-11.36

	2
	道路恢复工程
	
	
	66.71
	
	
	0
	-66.71

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	3501.60㎡
	101
	35.37
	
	
	0
	-35.37

	2.2
	铣刨、恢复沥青罩面4㎝（含粘层）
	91.95㎡
	49.85
	0.46
	
	
	0
	-0.46

	2.3
	玻璃纤维格栅
	3501.60㎡
	10
	3.50
	
	
	0
	-3.5

	2.4
	C25拆除20㎝
	59.30㎡
	18
	0.11
	
	
	0
	-0.11

	2.5
	拆除砼道砖6㎝
	657.6㎡
	10
	0.66
	
	
	0
	-0.66

	2.6
	拆除石灰土基层15㎝
	657.6㎡
	10
	0.66
	
	
	0
	-0.66

	2.7
	灰色砼道砖铺装
	510.81㎡
	80
	4.09
	
	
	0
	-4.09

	2.8
	砼道砖铺装（彩色盲砖）
	146.79㎡
	88.84
	1.30
	
	
	0
	-1.3

	2.9
	C20砼15㎝
	657.6㎡
	59
	3.88
	
	
	0
	-3.88

	2.10
	砂砾找平层10㎝
	657.6㎡
	15
	0.99
	
	
	0
	-0.99

	2.11
	拆除花岗岩道牙
	489.30m
	10
	0.49
	
	
	0
	-0.49

	2.12
	恢复花岗岩道牙100㎝×27㎝×15㎝
	489.30m
	120
	5.87
	
	
	0
	-5.87

	2.13
	拆除树框
	64套
	40
	0.26
	
	
	0
	-0.26

	2.14
	恢复花岗岩树框1.2×1.2
	64套
	318
	2.04
	
	
	0
	-2.04

	2.15
	热熔标线
	391.44㎡
	50
	1.96
	
	
	0
	-1.96

	2.16
	拆除、恢复C30砼标志基础
	43.90m3
	700
	3.07
	
	
	0
	-3.07

	2.17
	拆除、恢复C20砼井桶D0.7m   H1.5
	5座
	4000
	2.00
	
	
	0
	-2

	
	11、永乐路（朝阳街-黄河街）
	
	
	545.05
	
	
	570.69
	25.74

	1
	排水工程
	
	
	336.72
	
	
	342.36
	5.64

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D800（砼基础）
	623m
	1028.6
	64.08
	623m
	1028.6
	64.08
	0

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D600（砼基础）
	66m
	672.38
	4.44
	66m
	672.38
	4.44
	0

	1.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（连接管）
	221m
	334.03
	7.83
	221m
	334.03
	7.83
	0
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	1.4
	矩形钢筋砼检查井1.50×1.20
	10座
	10880
	10.88
	10座
	10880
	10.88
	0

	1.5
	矩形钢筋砼沉泥井1.50×1.20
	2座
	11500
	2.30
	2座
	11500
	2.3
	0

	1.6
	矩形钢筋砼四通井2.00×1.70
	4座
	15300
	6.12
	4座
	15300
	6.12
	0

	1.7
	矩形钢筋砼检查井1.20×1.20
	8座
	9956
	7.97
	8座
	9956
	7.97
	0

	1.8
	新增五防一体井盖（配套防坠网）
	
	
	
	24个
	1000
	2.4
	2.4

	1.9
	预制砼双篦排水口
	31座
	2200
	6.82
	31座
	2200
	6.82
	0

	1.10
	拆除排水口
	22座
	50
	0.11
	22座
	50
	0.11
	0

	1.11
	拆除雨水口连接管
	110m
	20
	0.22
	110m
	20
	0.22
	0

	1.12
	现状管道改迁
	100m
	1000
	10.00
	100m
	1000
	10
	0

	1.13
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	15269.3m3
	40
	61.07
	15269.3m3
	40
	61.07
	0

	1.14
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	11118.4m3
	45
	50.03
	11118.4m3
	45
	50.03
	0

	1.15
	余土外运15km
	4150.9m3
	40
	16.60
	4150.9m3
	40
	16.6
	0

	1.16
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	6465.0㎡
	25
	16.16
	6465.0㎡
	30
	19.4
	3.24

	1.17
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	6823.0㎡
	75.63
	51.60
	6823.0㎡
	75.63
	51.6
	0

	1.18
	天然级配砂砾层恢复18㎝
	7025.8㎡
	29.17
	20.49
	7025.8㎡
	29.17
	20.49
	0

	2
	污水工程
	
	
	98.02
	
	
	101.32
	3.3

	2.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砼基础）
	621m
	623.37
	38.71
	621m
	623.37
	38.71
	0

	2.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D400（砼基础）
	224m
	506.92
	11.36
	224m
	506.92
	11.36
	0

	2.3
	钢筋砼检查井1.3×1.2
	11座
	10500
	11.55
	11座
	10500
	11.55
	0

	2.4
	钢筋砼沉泥井1.3×1.2
	2座
	11000
	2.20
	2座
	11000
	2.2
	0

	2.5
	矩形钢筋砼四通井2.00×1.70
	6座
	15300
	9.18
	6座
	15300
	9.18
	0

	2.6
	矩形钢筋砼检查井1.20×1.20
	14座
	9956
	13.94
	14座
	9956
	13.94
	0

	2.7
	新增五防一体井盖（配套防坠网）
	
	
	
	33个
	1000
	3.3
	3.3

	2.8
	拆除污水检查井
	19座
	200
	0.38
	19座
	200
	0.38
	0

	2.9
	拆除污水管
	621m
	20
	1.24
	621m
	20
	1.24
	0

	2.10
	现状管道改迁
	100m
	1000
	10.00
	100m
	1000
	10
	0

	3
	道路恢复工程
	
	
	110.31
	
	
	126.85
	16.64

	3.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	6485.0㎡
	101
	65.50
	6485.0㎡
	110
	71.34
	5.84

	3.2
	铣刨、恢复沥青罩面4㎝（含粘层）
	1390.0㎡
	49.85
	6.93
	1390.0㎡
	10.61
	1.47
	-5.46

	3.3
	玻璃纤维格栅
	6485㎡
	10
	6.49
	6485㎡
	21
	13.62
	7.13

	3.4
	新增恢复沥青路面（AC-13C）4㎝
	
	
	
	1390.0㎡
	41.02
	5.7
	5.7

	3.5
	C25拆除20㎝
	20㎡
	18
	0.04
	20㎡
	18
	0.04
	0

	3.6
	拆除砼道砖6-8㎝
	1098㎡
	10
	1.10
	1098㎡
	10
	1.1
	0

	3.7
	拆除石灰土基层15㎝
	1098㎡
	10
	1.10
	1098㎡
	10
	1.1
	0

	3.8
	新增拆除砼道砖
	
	
	
	1041㎡
	14.54
	1.51
	1.51

	3.9
	拆除石灰土基层15㎝
	
	
	
	1041㎡
	10
	1.04
	1.04

	3.10
	灰色砼道砖铺装
	838.2㎡
	80
	6.70
	838.2㎡
	80
	6.7
	0

	3.11
	砼道砖铺装（彩色盲砖）
	202.80㎡
	88.84
	1.80
	202.80㎡
	88.84
	1.8
	0

	3.12
	C20砼15㎝
	1041㎡
	59
	6.15
	1041㎡
	59
	6.15
	0

	3.13
	砂砾找平层10㎝
	1041.00㎡
	15
	1.56
	1041.00㎡
	15
	1.56
	0
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	3.14
	拆除花岗岩道牙
	711.00m
	10
	0.71
	711.00m
	13
	0.88
	0.17

	3.15
	恢复花岗岩道牙100㎝×27㎝×15㎝
	676.00m
	120
	8.11
	676.00m
	128.31
	8.67
	0.56

	3.16
	新增拆除花岗岩道牙50㎝×27㎝×5㎝
	
	
	
	35m
	13.08
	0.05
	0.05

	3.17
	热熔标线
	540.8㎡
	50
	2.70
	540.8㎡
	50
	2.7
	0

	3.18
	拆除、恢复C30砼标志基础
	17.19m3
	700
	1.20
	17.19m3
	129
	0.22
	-0.98

	3.19
	拆除、恢复C20砼井桶D0.7m   H1.5
	3座
	400
	0.12
	3座
	50
	0.02
	-0.1

	3.20
	恢复C30砼标志基础
	
	
	
	17.19m3
	632.22
	1.06
	1.06

	3.21
	恢复C20砼井桶D0.7m   H1.5
	
	
	
	3座
	400
	0.12
	0.12

	
	12、新民路（环湖路-山水大道）
	
	
	629.16
	
	
	0
	-629.16

	1
	排水工程
	
	
	442.52
	
	
	0
	-442.52

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D800（砼基础）
	560m
	1028.6
	57.60
	
	
	0
	-57.6

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D600（砼基础）
	330m
	672.38
	22.19
	
	
	0
	-22.19

	1.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D500（砼基础）
	168m
	551.47
	9.26
	
	
	0
	-9.26

	1.4
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（连接管）
	350m
	334.03
	11.69
	
	
	0
	-11.69

	1.5
	矩形钢筋砼检查井1.50×1.20
	12座
	10880
	13.06
	
	
	0
	-13.06

	1.6
	矩形钢筋砼沉泥井1.50×1.20
	3座
	11500
	3.45
	
	
	0
	-3.45

	1.7
	矩形钢筋砼四通井2.00×1.70
	7座
	15300
	10.71
	
	
	0
	-10.71

	1.8
	矩形钢筋砼检查井1.20×1.20
	14座
	9956
	13.94
	
	
	0
	-13.94

	1.9
	预制砼双篦排水口
	48座
	2200
	10.56
	
	
	0
	-10.56

	1.10
	降水井20/座、井径30㎝、H=30m
	44座
	20000
	88.00
	
	
	0
	-88

	1.11
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	9616.32m3
	40
	38.46
	
	
	0
	-38.46

	1.12
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	6979.13m3
	45
	31.41
	
	
	0
	-31.41

	1.13
	余土外运15km
	2637.19m3
	40
	10.55
	
	
	0
	-10.55

	1.14
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	8998.0㎡
	25
	22.50
	
	
	0
	-22.5

	1.15
	水泥稳定砂砾层恢复32㎝
	9242.75㎡
	75.63
	69.90
	
	
	0
	-69.9

	1.16
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	9389.6㎡
	31.14
	29.24
	
	
	0
	-29.24

	2
	道路恢复工程
	
	
	186.64
	
	
	0
	-186.64

	2.1
	拆除、恢复沥青路面9㎝
	9124.00㎡
	101
	92.15
	
	
	0
	-92.15

	2.2
	铣刨、恢复沥青罩面4㎝（含粘层）
	244.00㎡
	49.85
	1.22
	
	
	0
	-1.22

	2.3
	玻璃纤维格栅
	9629.00㎡
	10
	9.63
	
	
	0
	-9.63

	2.4
	拆除砼道砖6-8㎝
	2600.00㎡
	10
	2.60
	
	
	0
	-2.6

	2.5
	拆除石灰土基层15㎝
	2540.00㎡
	10
	2.54
	
	
	0
	-2.54

	2.6
	C25拆除20㎝
	66㎡
	18
	0.12
	
	
	0
	-0.12

	2.7
	水泥稳定砂砾层拆除32㎝
	60.00㎡
	25
	0.15
	
	
	0
	-0.15

	2.8
	天然级配砂砾层拆除18㎝
	60.00㎡
	10
	0.06
	
	
	0
	-0.06

	2.9
	灰色砼道砖铺装
	2246.3㎡
	80
	17.97
	
	
	0
	-17.97

	2.10
	砼道砖铺装（彩色盲砖）
	293.70㎡
	88.84
	2.61
	
	
	0
	-2.61

	2.11
	C20砼15㎝
	2450.00㎡
	59
	14.46
	
	
	0
	-14.46

	2.12
	砂砾找平层20㎝
	2450.00㎡
	25
	6.35
	
	
	0
	-6.35
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	2.13
	拆除花岗岩及砼道牙
	2073.0m
	10
	2.07
	
	
	0
	-2.07

	2.14
	恢复花岗岩道牙100㎝×27㎝×15㎝
	979.00m
	120
	11.75
	
	
	0
	-11.75

	2.15
	恢复砼道牙50㎝×20㎝×10㎝
	1094.0m
	55
	6.02
	
	
	0
	-6.02

	2.16
	热熔标线
	829.45㎡
	50
	4.15
	
	
	0
	-4.15

	2.16
	拆除、恢复C30砼标志基础
	5.38m3
	700
	3.77
	
	
	0
	-3.77

	2.17
	拆除、恢复砼路灯基础
	3.07m3
	700
	2.15
	
	
	0
	-2.15

	2.18
	拆除、恢复C20砼井桶D0.7m
	7座
	400
	0.28
	
	
	0
	-0.28

	2.19
	迁移圆柏  胸径10㎝
	150株
	439.54
	6.59
	
	
	0
	-6.59

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13、隆湖路（环湖路-山水大道）
	
	
	421.00
	
	
	421.33
	0.33

	1
	排水工程
	
	
	379.59
	
	
	379.59
	0

	1.1
	钢筋砼Ⅱ级排水管D800（砼基础）
	766m
	1028.6
	78.79
	766m
	1028.6
	78.79
	0

	1.2
	钢筋砼Ⅱ级排水管D600（砼基础）
	1000m
	672.38
	6.72
	1000m
	672.38
	6.72
	0

	1.3
	钢筋砼Ⅱ级排水管D300（连接管）
	220m
	334.03
	7.35
	220m
	334.03
	7.35
	0

	1.4
	钢筋砼Ⅱ级排水管D1000（顶管）
	40m
	3375.1
	13.50
	40m
	3375.1
	13.5
	0

	1.5
	矩形钢筋砼四通井4.3×3.3（顶管工作井）
	2座
	70000
	14.00
	2座
	70000
	14
	0

	1.6
	矩形钢筋砼沉泥井1.50×1.20
	1座
	11500
	1.15
	1座
	11500
	1.15
	0

	1.7
	矩形钢筋砼四通井2.00×1.70
	4座
	15300
	6.12
	4座
	15300
	6.12
	0

	1.8
	矩形钢筋砼检查井1.20×1.20
	16座
	9956
	15.93
	16座
	9956
	15.93
	0

	1.9
	预制砼双篦排水口
	22座
	2200
	4.84
	22座
	2200
	4.84
	0

	1.10
	降水井20/座、井径30㎝、H=30m
	39座
	20000
	78.00
	39座
	20000
	78
	0

	1.11
	挖沟槽土方（场地狭窄运出10km）
	15345.2m3
	40
	61.38
	15345.2m3
	40
	61.38
	0

	1.12
	沟槽回填土方（场地狭窄运回10km）
	13725.36m3
	45
	61.76
	13725.36m3
	45
	61.76
	0

	1.13
	余土外运15km
	1619.66m3
	40
	6.48
	1619.66m3
	40
	6.48
	0

	1.14
	水泥稳定砂砾层拆除20㎝
	2000.00㎡
	15
	3.00
	2000.00㎡
	15
	3
	0

	1.15
	天然级配砂砾层恢复20㎝
	3600.00㎡
	31.14
	11.21
	3600.00㎡
	31.14
	11.21
	0

	1.16
	水泥稳定砂砾层恢复20㎝
	2000.00㎡
	46.79
	9.36
	2000.00㎡
	46.79
	9.36
	0

	2
	道路恢复工程
	
	
	41.41
	
	
	42.09
	0.68

	2.1
	铣刨沥青罩面4㎝
	2000.00㎡
	49.85
	9.97
	2000.00㎡
	10.61
	2.12
	-7.85

	2.2
	新增恢复沥青罩面4㎝（含粘层）
	
	
	
	2000.00㎡
	41.02
	8.2
	8.2

	2.3
	拆除砼道砖6㎝
	1600.00㎡
	10
	1.60
	1600.00㎡
	10
	1.6
	0

	2.4
	C20拆除15㎝
	1600.00㎡
	15
	2.40
	1600.00㎡
	15
	2.4
	0

	2.5
	灰色砼道砖铺装
	1600.00㎡
	80
	12.80
	1600.00㎡
	80
	12.8
	0

	2.6
	C20砼15㎝
	1600.00㎡
	59
	9.44
	1600.00㎡
	59
	9.44
	0

	2.7
	拆除花岗岩道牙
	400.00m
	10
	0.40
	400.00m
	10
	0.4
	0

	2.8
	恢复花岗岩道牙100㎝×27㎝×15㎝
	400.00m
	120
	4.80
	400.00m
	128.31
	5.13
	0.33

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	941.67
	
	
	959.65
	17.98

	1
	建设单位管理费0.5%
	
	
	52.82
	
	
	54.22
	1.4
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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	2
	勘察、测量费0.7%
	
	
	73.94
	
	
	75.91
	1.97

	3
	设计费2.2%
	
	
	232.39
	
	
	238.56
	6.17

	4
	BIM设计0.21%
	
	
	22.18
	
	
	22.77
	0.59

	5
	施工图审查费（含BIM）0.16%
	
	
	16.90
	
	
	16.9
	0

	6
	工程监理费1.5%
	
	
	158.45
	
	
	162.65
	4.2

	7
	招投标服务费0.4%
	
	
	42.25
	
	
	42.25
	0

	8
	预算编制及审查费1.0%
	
	
	105.63
	
	
	108.44
	2.81

	9
	工程质量检测试验费0.3%
	
	
	31.69
	
	
	32.53
	0.84

	10
	环评费0.2%
	
	
	21.13
	
	
	21.13
	0

	11
	可行性研究报告编制费0.3%
	
	
	31.69
	
	
	31.69
	0

	12
	水土保持费
	
	
	20.00
	
	
	20
	0

	13
	森林植被恢复费
	
	
	132.60
	
	
	132.6
	0

	三
	预备费5%
	
	
	575.25
	
	
	590.02
	14.77

	四
	合      计
	
	
	12080.15
	
	
	12366.42
	286.27

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


