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	序号
	工程或项目名称
	原批复设计概算（万元）
	调整后概算（万元）
	投资增减

	
	
	工程量
	单价
	投资额
	工程量
	单价
	投资额
	

	一
	工程费用
	4294m
	
	400.31
	5443.38
	
	401.13
	+0.82

	1
	大武口区沟口街道养殖园道路
	899.747m
	630.29
	56.71
	899.747m
	667.85
	60.09
	+3.38

	2
	三矿农场支路1路
	163.852m
	
	10.56
	
	
	
	-10.56

	3
	三矿农场支路2路
	274.419m
	
	30.53
	
	
	
	-30.53

	4
	三矿农场支路3路
	452.11m
	
	69.40
	
	
	
	-69.40

	5
	三矿农场支路4路
	314.30m
	
	68.54
	
	
	
	-68.54

	6
	大武口星海镇十分沟道路
	589.279m
	837.46
	49.35
	589.279m
	837.46
	49.35
	0.00

	7
	明水湖监狱农场路
	1599.922m
	720.0
	115.22
	1599.922m
	775.54
	124.08
	+8.86

	8
	简泉农场渠支路
	
	
	
	252m
	811.9
	20.46
	+20.46

	9
	潮湖村养殖场道路
	
	
	
	825m
	621.94
	51.31
	+51.31

	10
	矿山路
	
	
	
	546.43m
	794.25
	43.40
	+43.40

	11
	潮湖村巷1#道路
	
	
	
	255m
	663.53
	16.92
	+16.92

	12
	潮湖村巷2#道路
	
	
	
	210m
	680.0
	14.28
	+14.28

	13
	潮湖村巷3#道路
	
	
	
	207m
	779.10
	15.66
	+15.66

	14
	潮湖村巷4#道路
	
	
	
	65m
	858.46
	5.58
	+5.58

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	41.97
	
	
	45.13
	+3.16

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	4.01
	
	
	4.00
	-0.01

	2
	勘察设计费
	
	
	9.73
	
	
	10.31
	+0.58

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	8.00
	
	
	8.56
	+0.56

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	5.19
	
	
	3.30
	-1.89

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	3.12
	
	
	2.81
	-0.31

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	4.74
	
	
	4.81
	+0.07

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	2.80
	
	
	4.81
	+2.01

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	2.80
	
	
	4.81
	+2.01

	9
	工程保险费
	
	
	2.04
	
	
	1.72
	-0.32

	三
	预备费8%
	
	
	35.37
	
	
	35.70
	+0.33

	四
	合     计
	
	
	477.65
	
	
	481.96
	+4.31


                                工 程 审 定 概 算 表
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	899.747m
	60.09
	
	
	
	60.09
	

	1
	路基工程
	899.747m
	1.73
	
	
	
	1.73
	

	1.1
	路基挖、运土方
	366m3
	1.02
	
	
	
	1.02
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	312m3
	0.31
	
	
	
	0.31
	

	1.3
	桥涵台背回填
	53.99m3
	0.40
	
	
	
	0.40
	

	2
	路面工程
	899.747m
	42.98
	
	
	
	42.98
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	4319㎡
	7.77
	
	
	
	7.77
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	4049㎡
	19.44
	
	
	
	19.44
	

	2.3
	透层沥青
	3599㎡
	1.37
	
	
	
	1.37
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	3599㎡
	14.40
	
	
	
	14.40
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	899.747m
	6.28
	
	
	
	6.28
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	417.48m3
	3.76
	
	
	
	3.76
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	1800m
	2.52
	
	
	
	2.52
	

	4
	桥梁涵洞工程
	
	2.89
	
	
	
	2.89
	

	4.1
	钢筋砼明盖板涵1-1.5m  
	6m/道
	2.89
	
	
	
	2.89
	

	5
	交叉工程
	1处
	0.98
	
	
	
	0.98
	

	5.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	5㎡
	0.95
	
	
	
	0.95
	

	5.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	20m
	0.03
	
	
	
	0.03
	

	6
	交通工程及沿路设施
	899.747m
	1.45
	
	
	
	1.45
	

	6.1
	单柱式铝合金标志牌
	3块
	0.34
	
	
	
	0.34
	

	6.2
	震动标线
	91.8㎡
	1.11
	
	
	
	1.11
	

	7
	专项费用
	899.747m
	3.78
	
	
	
	3.78
	

	7.1
	施工场地建设费(暂定)
	899.747m
	2.85
	
	
	
	2.85
	

	7.2
	安全生产费(暂定)
	899.747m
	0.93
	
	
	
	0.93
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	6.48
	6.48
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	1.57
	1.57
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	1.20
	1.20
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.52
	0.52
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.42
	0.42
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.72
	0.72
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.25
	0.25
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	5.33
	5.33
	

	四
	合     计
	
	60.09
	
	
	11.81
	71.90
	


工 程 审 定 概 算 表
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	163.852m
	10.56
	
	
	
	10.56
	

	1
	路基工程
	163.852m
	0.61
	
	
	
	0.61
	

	1.1
	路基挖、运土方
	211m3
	0.59
	
	
	
	0.59
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	17m3
	0.02
	
	
	
	0.02
	

	2
	路面工程
	163.852m
	7.38
	
	
	
	7.38
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	786㎡
	1.41
	
	
	
	1.41
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	737㎡
	3.10
	
	
	
	3.10
	

	2.3
	透层沥青
	655㎡
	0.25
	
	
	
	0.25
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	655㎡
	2.62
	
	
	
	2.62
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	163.852m
	1.14
	
	
	
	1.14
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	76.03m3
	0.68
	
	
	
	0.68
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	327.7m
	0.46
	
	
	
	0.46
	

	4
	交叉工程
	2处
	0.97
	
	
	
	0.97
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	44㎡
	0.84
	
	
	
	0.84
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	95m
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	5
	专项费用
	163.852m
	0.46
	
	
	
	0.46
	

	5.1
	施工场地建设费(暂定)
	163.852m
	0.33
	
	
	
	0.33
	

	5.2
	安全生产费(暂定)
	163.852m
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	2.39
	2.39
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.11
	0.11
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	0.26
	0.26
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.21
	0.21
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.51
	0.51
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.39
	0.39
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.07
	0.07
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.04
	0.04
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	1.04
	1.04
	

	四
	合     计
	
	10.56
	
	
	3.43
	13.99
	


工 程 审 定 概 算 表
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	274m
	30.53
	
	
	
	30.53
	

	1
	路基工程
	274m
	1.47
	
	
	
	1.47
	

	1.1
	路基挖、运土方
	520m3
	1.45
	
	
	
	1.45
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	19m3
	0.02
	
	
	
	0.02
	

	2
	路面工程
	274m
	25.62
	
	
	
	25.62
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	1592㎡
	2.86
	
	
	
	2.86
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	1509㎡
	6.33
	
	
	
	6.33
	

	2.3
	15㎝水泥稳定砂砾基层
	1053㎡
	3.26
	
	
	
	3.26
	

	2.4
	透层沥青
	1372㎡
	0.52
	
	
	
	0.52
	

	2.5
	4㎝细粒式沥青砼面层
	1372㎡
	5.49
	
	
	
	5.49
	

	2.6
	彩色砼道砖（20×10×6㎝）
	1053㎡
	7.16
	
	
	
	7.16
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	274m
	1.60
	
	
	
	1.60
	

	3.1
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	548m
	0.76
	
	
	
	0.76
	

	3.2
	更换污水井盖
	12套
	0.84
	
	
	
	0.84
	

	4
	交叉工程
	2处
	0.97
	
	
	
	0.97
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	44㎡
	0.84
	
	
	
	0.84
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	95m
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	5
	交通工程及沿路设施
	274m
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	5.1
	道口标柱（钢管）
	4根
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	6
	专项费用
	274m
	0.77
	
	
	
	0.77
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	274m
	0.55
	
	
	
	0.55
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	274m
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	3.28
	3.28
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.31
	0.31
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	0.69
	0.69
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.61
	0.61
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.16
	0.16
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.21
	0.21
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.37
	0.37
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.13
	0.13
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	2.70
	2.70
	

	四
	合     计
	
	30.53
	
	
	5.98
	36.51
	


工 程 审 定 概 算 表
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	452m
	69.40
	
	
	
	69.40
	

	1
	路基工程
	452m
	2.59
	
	
	
	2.59
	

	1.1
	路基挖、运土方
	782m3
	2.19
	
	
	
	2.19
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	42m3
	0.40
	
	
	
	0.40
	

	2
	路面工程
	452m
	62.62
	
	
	
	62.62
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	2622㎡
	4.72
	
	
	
	4.72
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	2487㎡
	10.44
	
	
	
	10.44
	

	2.3
	15㎝水泥稳定砂砾基层
	3803㎡
	11.79
	
	
	
	11.79
	

	2.4
	透层沥青
	2261㎡
	0.87
	
	
	
	0.87
	

	2.5
	4㎝细粒式沥青砼面层
	2261㎡
	9.04
	
	
	
	9.04
	

	2.6
	彩色砼道砖（20×10×6㎝）
	3803㎡
	25.76
	
	
	
	25.76
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	452m
	2.25
	
	
	
	2.25
	

	3.1
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	904m
	1.27
	
	
	
	1.27
	

	3.2
	更换污水井盖
	14套
	0.98
	
	
	
	0.98
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.48
	
	
	
	0.48
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	22㎡
	0.42
	
	
	
	0.42
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	45m
	0.06
	
	
	
	0.06
	

	5
	交通工程及沿路设施
	452m
	0.20
	
	
	
	0.20
	

	5.1
	道口标柱（钢管）
	8根
	0.20
	
	
	
	0.20
	

	6
	专项费用
	452m
	1.26
	
	
	
	1.26
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	452m
	0.90
	
	
	
	0.90
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	452m
	0.36
	
	
	
	0.36
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	8.78
	8.78
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.69
	0.69
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	1.81
	1.81
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	1.39
	1.39
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	2.58
	2.58
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.48
	0.48
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.83
	0.83
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.30
	0.30
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	6.25
	6.25
	

	四
	合     计
	
	69.40
	
	
	15.03
	84.43
	


工 程 审 定 概 算 表
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	318m
	68.54
	
	
	
	68.54
	

	1
	路基工程
	318m
	1.71
	
	
	
	1.71
	

	1.1
	路基挖、运土方
	604m3
	1.69
	
	
	
	1.69
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	19m3
	0.02
	
	
	
	0.02
	

	2
	路面工程
	318m
	61.86
	
	
	
	61.86
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	1843㎡
	3.32
	
	
	
	3.32
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	1748㎡
	7.34
	
	
	
	7.34
	

	2.3
	15㎝水泥稳定砂砾基层
	4467㎡
	13.85
	
	
	
	13.85
	

	2.4
	透层沥青
	1589㎡
	0.61
	
	
	
	0.61
	

	2.5
	4㎝细粒式沥青砼面层
	1589㎡
	6.36
	
	
	
	6.36
	

	2.6
	彩色砼道砖（20×10×6㎝）
	4467㎡
	30.38
	
	
	
	30.38
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	318m
	1.59
	
	
	
	1.59
	

	3.1
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	636m
	0.89
	
	
	
	0.89
	

	3.2
	更换污水井盖
	10套
	0.70
	
	
	
	0.70
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.48
	
	
	
	0.48
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	22㎡
	0.42
	
	
	
	0.42
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	45m
	0.06
	
	
	
	0.06
	

	5
	交通工程及沿路设施
	318m
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	5.1
	道口标柱（钢管）
	4根
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	6
	专项费用
	318m
	2.80
	
	
	
	2.80
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	318m
	2.00
	
	
	
	2.00
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	318m
	0.80
	
	
	
	0.80
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	6.22
	6.22
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.69
	0.69
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	1.59
	1.59
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	1.37
	1.37
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.18
	0.18
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.48
	0.48
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.82
	0.82
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.29
	0.29
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	5.98
	5.98
	

	四
	合     计
	
	68.54
	
	
	12.20
	80.74
	


工 程 审 定 概 算 表

大武口区星海镇十分沟道路（不变）                                                                   第7页   共15页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	589.279m
	49.35
	
	
	
	49.35
	

	1
	路基工程
	589.279m
	1.15
	
	
	
	1.15
	

	1.1
	路基挖、运土方
	228m3
	0.64
	
	
	
	0.64
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	292m3
	0.29
	
	
	
	0.29
	

	1.3
	桥涵台背回填
	29.20m3
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	2
	路面工程
	589.279m
	32.67
	
	
	
	32.67
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	3418㎡
	6.15
	
	
	
	6.15
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	3241㎡
	13.61
	
	
	
	13.61
	

	2.3
	透层沥青
	2946㎡
	1.13
	
	
	
	1.13
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	2946㎡
	11.78
	
	
	
	11.78
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	589.279m
	4.11
	
	
	
	4.11
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	273.43m3
	2.46
	
	
	
	2.46
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	1178.6m
	1.65
	
	
	
	1.65
	

	4
	桥梁涵洞工程
	
	4.81
	
	
	
	4.81
	

	4.1
	钢管涵1-0.5m  
	28m/道
	4.81
	
	
	
	4.81
	

	5
	交叉工程
	3处
	1.44
	
	
	
	1.44
	

	5.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	66㎡
	1.25
	
	
	
	1.25
	

	5.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	133m
	0.19
	
	
	
	0.19
	

	6
	交通工程及沿路设施
	589.279m
	2.57
	
	
	
	2.57
	

	6.1
	单柱式铝合金标志牌
	8块
	0.88
	
	
	
	0.88
	

	6.2
	热熔标线
	4.50㎡
	0.02
	
	
	
	0.02
	

	6.3
	震动标线
	108㎡
	1.30
	
	
	
	1.30
	

	6.4
	道口标桩（钢管）
	8根
	0.18
	
	
	
	0.18
	

	6.5
	爆闪灯
	1套
	0.06
	
	
	
	0.06
	

	6.7
	警标桩（钢管）
	6根
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	7
	专项费用
	589.279m
	2.60
	
	
	
	2.60
	

	7.1
	施工场地建设费(暂定)
	589.279m
	2.00
	
	
	
	2.00
	

	7.2
	安全生产费(暂定)
	589.279m
	0.60
	
	
	
	0.60
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	4.83
	4.83
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.49
	0.49
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	1.06
	1.06
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.99
	0.99
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.34
	0.34
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.35
	0.35
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.59
	0.59
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.21
	0.21
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	4.33
	4.33
	

	四
	合     计
	
	49.35
	
	
	9.16
	58.51
	


工 程 审 定 概 算 表

明水湖监狱农场路（调整）                                                                                第8页   共15页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	1599.922m
	124.08
	
	
	
	124.08
	

	1
	路基工程
	1599.922m
	10.27
	
	
	
	10.27
	

	1.1
	利用土方填路基（本桩）
	599m3
	0.60
	
	
	
	0.60
	

	1.2
	借土填筑（天然砂砾）
	1144m3
	8.33
	
	
	
	8.33
	

	1.3
	桥涵台背回填
	1178.65m3
	1.34
	
	
	
	1.34
	

	2
	路面工程
	1599.922m
	76.30
	
	
	
	76.30
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	7680㎡
	13.82
	
	
	
	13.82
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	7200㎡
	34.56
	
	
	
	34.56
	

	2.3
	透层沥青
	6400㎡
	2.32
	
	
	
	2.32
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	6400㎡
	25.60
	
	
	
	25.60
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	1599.922m
	11.16
	
	
	
	11.16
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	742.36m3
	6.68
	
	
	
	6.68
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	3200m
	4.48
	
	
	
	4.48
	

	4
	桥梁涵洞工程
	
	16.57
	
	
	
	16.57
	

	4.1
	钢管涵1-0.5m  
	42m/道
	7.64
	
	
	
	7.64
	

	4.2
	钢筋砼明盖板涵1-1.5m  
	14.51m/道
	8.93
	
	
	
	8.93
	

	5
	交叉工程
	1处
	0.45
	
	
	
	0.45
	

	5.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	22㎡
	0.42
	
	
	
	0.42
	

	5.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	22m
	0.03
	
	
	
	0.03
	

	6
	交通工程及沿路设施
	1599.922m
	1.44
	
	
	
	1.44
	

	6.1
	单柱式铝合金标志牌
	6块
	0.66
	
	
	
	0.66
	

	6.2
	震动标线
	43.2㎡
	0.52
	
	
	
	0.52
	

	6.3
	道口标桩（钢管）
	4根
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	6.4
	警标桩（钢管）
	8根
	0.17
	
	
	
	0.17
	

	7
	专项费用
	1599.922m
	8.34
	
	
	
	8.34
	

	7.1
	施工场地建设费(暂定)
	1599.922m
	6.40
	
	
	
	6.40
	

	7.2
	安全生产费(暂定)
	1599.922m
	1.94
	
	
	
	1.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	11.15
	11.15
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	1.24
	1.24
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	2.88
	2.88
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	2.48
	2.48
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.91
	0.91
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.87
	0.87
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	1.49
	1.49
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.48
	0.48
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	10.82
	10.82
	

	四
	合     计
	
	124.08
	
	
	21.97
	146.05
	


工 程 审 定 概 算 表

简泉农场渠支路（新增）                                                                                     第9页   共15页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	252.1m
	20.46
	
	
	
	20.46
	

	1
	路基工程
	252.1m
	1.69
	
	
	
	1.69
	

	1.1
	路基挖、运土方
	560m3
	1.56
	
	
	
	1.56
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	139m3
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	2
	路面工程
	252.1m
	14.03
	
	
	
	14.03
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	1462㎡
	2.63
	
	
	
	2.63
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	1387㎡
	5.83
	
	
	
	5.83
	

	2.3
	透层沥青
	1387㎡
	0.53
	
	
	
	0.53
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	1261㎡
	5.04
	
	
	
	5.04
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	252.1m
	1.81
	
	
	
	1.81
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	116.98m3
	1.05
	
	
	
	1.05
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	504.2m
	0.76
	
	
	
	0.76
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.90
	
	
	
	0.90
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	44㎡
	0.84
	
	
	
	0.84
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	44m
	0.06
	
	
	
	0.06
	

	5
	交通工程及沿路设施
	252.1m
	0.27
	
	
	
	0.27
	

	5.1
	道口标桩（钢管）
	12根
	0.27
	
	
	
	0.27
	

	6
	专项费用
	252.1m
	1.76
	
	
	
	1.76
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	252.1m
	1.26
	
	
	
	1.26
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	252.1m
	0.50
	
	
	
	0.50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	2.98
	2.98
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.20
	0.20
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	0.55
	0.55
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.41
	0.41
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.15
	0.15
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.14
	0.14
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.24
	0.24
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.09
	0.09
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	1.87
	1.87
	

	四
	合     计
	
	20.46
	
	
	4.85
	25.31
	


工 程 审 定 概 算 表

隆湖村养殖场道路（新增）                                                                                 第10页   共15页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	825.56m
	51.31
	
	
	
	51.31
	

	1
	路基工程
	825.56m
	1.06
	
	
	
	1.06
	

	1.1
	路基挖、运土方
	278m3
	0.78
	
	
	
	0.78
	

	1.2
	利用土方填路基（本桩）
	278m3
	0.28
	
	
	
	0.28
	

	2
	路面工程
	825.56m
	34.23
	
	
	
	34.23
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	2294㎡
	4.13
	
	
	
	4.13
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	2176㎡
	10.88
	
	
	
	10.88
	

	2.3
	透层、粘层沥青
	2580㎡
	0.98
	
	
	
	0.98
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	4560㎡
	18.24
	
	
	
	18.24
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	825.56m
	8.68
	
	
	
	8.68
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	383.06m3
	3.45
	
	
	
	3.45
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	1652m
	2.31
	
	
	
	2.31
	

	4.3
	旧水泥路面铣刨3㎝
	2580㎡
	0.67
	
	
	
	0.67
	

	4.4
	纵横向裂缝（缝宽≥5㎜）
	468m
	0.33
	
	
	
	0.33
	

	4.5
	砼路面20㎝
	192㎡
	1.92
	
	
	
	1.92
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.46
	
	
	
	0.46
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	22㎡
	0.42
	
	
	
	0.42
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	22m
	0.04
	
	
	
	0.04
	

	5
	交通工程及沿路设施
	825.56m
	3.52
	
	
	
	3.52
	

	5.1
	波形钢板护栏Gr-C-4E
	188m
	2.32
	
	
	
	2.32
	

	5.2
	上游端头
	12m
	0.57
	
	
	
	0.57
	

	5.3
	下游端头
	12m
	0.23
	
	
	
	0.23
	

	5.4
	单柱式铝合金标志牌
	2块
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	5.5
	栏式轮廓标
	26个
	0.01
	
	
	
	0.01
	

	5.6
	道口标桩及警示桩（钢管）
	8根
	0.17
	
	
	
	0.17
	

	6
	专项费用
	825.56m
	3.36
	
	
	
	3.36
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	825.56m
	2.56
	
	
	
	2.56
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	825.56m
	0.80
	
	
	
	0.80
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	5.77
	5.77
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.51
	0.51
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	1.36
	1.36
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	1.03
	1.03
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.48
	0.48
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.36
	0.36
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.62
	0.62
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.21
	0.21
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	4.57
	4.57
	

	四
	合     计
	
	51.31
	
	
	10.34
	61.65
	


工 程 审 定 概 算 表

矿山路（新增）                                                                                                       第11页   共15页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	546.433m
	43.40
	
	
	
	43.40
	

	1
	路基工程
	546.433m
	2.88
	
	
	
	2.88
	

	1.1
	挖就路面（20水稳、4沥青）
	3005㎡
	1.20
	
	
	
	1.20
	

	1.2
	路基挖、运土方
	554m3
	1.53
	
	
	
	1.53
	

	1.3
	利用土方填路基（本桩）
	142m3
	0.15
	
	
	
	0.15
	

	2
	路面工程
	546.433m
	32.70
	
	
	
	32.70
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	3169㎡
	5.70
	
	
	
	5.70
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	3005㎡
	15.03
	
	
	
	15.03
	

	2.3
	透层、粘层沥青
	2732㎡
	1.04
	
	
	
	1.04
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	2732㎡
	10.93
	
	
	
	10.93
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	546.433m
	3.81
	
	
	
	3.81
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	253.54m3
	2.28
	
	
	
	2.28
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	1093m
	1.53
	
	
	
	1.53
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.46
	
	
	
	0.46
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	22㎡
	0.42
	
	
	
	0.42
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	22m
	0.04
	
	
	
	0.04
	

	5
	交通工程及沿路设施
	546.433m
	0.74
	
	
	
	0.74
	

	5.1
	单柱式铝合金标志牌
	2块
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	5.2
	路面标线
	31.5㎡
	0.35
	
	
	
	0.35
	

	5.3
	道口标桩及警示桩（钢管）
	8根
	0.17
	
	
	
	0.17
	

	6
	专项费用
	546.433m
	2.81
	
	
	
	2.81
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	546.433m
	2.13
	
	
	
	2.13
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	546.433m
	0.68
	
	
	
	0.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	4.96
	4.96
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.43
	0.43
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	1.15
	1.15
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.87
	0.87
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.31
	0.31
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.30
	0.30
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.52
	0.52
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.18
	0.18
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	3.87
	3.87
	

	四
	合     计
	
	43.40
	
	
	8.83
	52.23
	


工 程 审 定 概 算 表

潮湖村巷1#路（新增）                                                                                       第12页   共15页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	255m
	16.92
	
	
	
	16.92
	

	1
	路基工程
	255m
	1.33
	
	
	
	1.33
	

	1.1
	挖就路面（20水稳、4沥青）
	269.96㎡
	0.11
	
	
	
	0.11
	

	1.2
	路基挖、运土方
	318m3
	0.88
	
	
	
	0.88
	

	1.3
	利用土方填路基（本桩）
	34m3
	0.34
	
	
	
	0.34
	

	2
	路面工程
	255m
	12.40
	
	
	
	12.40
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	1222㎡
	2.20
	
	
	
	2.20
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	1146㎡
	5.73
	
	
	
	5.73
	

	2.3
	透层、粘层沥青
	1019㎡
	0.39
	
	
	
	0.39
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	1019㎡
	4.08
	
	
	
	4.08
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	255m
	1.77
	
	
	
	1.77
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	118.15m3
	1.06
	
	
	
	1.06
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	510m
	0.71
	
	
	
	0.71
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.23
	
	
	
	0.23
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	5㎡
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	10m
	0.14
	
	
	
	0.14
	

	5
	交通工程及沿路设施
	255m
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	5.1
	道口标桩及警示桩（钢管）
	4根
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	6
	专项费用
	255m
	1.10
	
	
	
	1.10
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	255m
	0.84
	
	
	
	0.84
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	255m
	0.26
	
	
	
	0.26
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	3.39
	3.39
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.17
	0.17
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	0.45
	0.45
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.87
	0.87
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.31
	0.31
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.12
	0.12
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.20
	0.20
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.07
	0.07
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	1.62
	1.62
	

	四
	合     计
	
	16.92
	
	
	5.01
	21.93
	


工 程 审 定 概 算 表
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	210m
	14.28
	
	
	
	3.39
	

	1
	路基工程
	210m
	1.35
	
	
	
	0.17
	

	1.1
	挖就路面（20水稳、4沥青）
	946㎡
	0.37
	
	
	
	0.45
	

	1.2
	路基挖、运土方
	283m3
	0.78
	
	
	
	0.87
	

	1.3
	利用土方填路基（本桩）
	23m3
	0.20
	
	
	
	0.31
	

	2
	路面工程
	210m
	10.23
	
	
	
	0.12
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	1009㎡
	1.82
	
	
	
	0.20
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	946㎡
	4.73
	
	
	
	0.60
	

	2.3
	透层、粘层沥青
	841㎡
	0.32
	
	
	
	0.60
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	841㎡
	3.36
	
	
	
	0.07
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	210m
	1.47
	
	
	
	1.62
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	97.51m3
	0.88
	
	
	
	3.39
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	420m
	0.59
	
	
	
	0.17
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.23
	
	
	
	0.45
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	5㎡
	0.09
	
	
	
	0.87
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	10m
	0.14
	
	
	
	0.31
	

	5
	交通工程及沿路设施
	210m
	0.09
	
	
	
	0.12
	

	5.1
	道口标桩及警示桩（钢管）
	4根
	0.09
	
	
	
	0.20
	

	6
	专项费用
	210m
	0.91
	
	
	
	0.60
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	210m
	0.69
	
	
	
	0.60
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	210m
	0.22
	
	
	
	0.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	2.44
	2.44
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.14
	0.14
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	0.37
	0.37
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.29
	0.29
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.12
	0.12
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.10
	0.10
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.17
	0.17
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.05
	0.05
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	1.34
	1.34
	

	四
	合     计
	
	14.28
	
	
	3.78
	18.06
	


工 程 审 定 概 算 表

潮湖村巷3#路（新增）                                                                                          第14页   共15页
	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	207m
	15.66
	
	
	
	15.66
	

	1
	路基工程
	207m
	1.45
	
	
	
	1.45
	

	1.1
	挖就路面（20水稳、4沥青）
	930㎡
	0.37
	
	
	
	0.37
	

	1.2
	路基挖、运土方
	355m3
	0.98
	
	
	
	0.98
	

	1.3
	利用土方填路基（本桩）
	13m3
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	2
	路面工程
	207m
	10.05
	
	
	
	10.05
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	992㎡
	1.79
	
	
	
	1.79
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	930㎡
	4.65
	
	
	
	4.65
	

	2.3
	透层、粘层沥青
	826㎡
	0.31
	
	
	
	0.31
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	826㎡
	3.30
	
	
	
	3.30
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	207m
	1.47
	
	
	
	1.47
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	97.51m3
	0.88
	
	
	
	0.88
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	420m
	0.59
	
	
	
	0.59
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.32
	
	
	
	0.32
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	13㎡
	0.25
	
	
	
	0.25
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	53m
	0.07
	
	
	
	0.07
	

	5
	交通工程及沿路设施
	207m
	1.38
	
	
	
	1.38
	

	5.1
	波形钢板护栏Gr-C-4E
	8m
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	5.2
	上游端头
	12m
	0.57
	
	
	
	0.57
	

	5.3
	下游端头
	12m
	0.23
	
	
	
	0.23
	

	5.4
	单柱式铝合金标志牌
	2块
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	5.5
	栏式轮廓标
	4个
	0.002
	
	
	
	0.002
	

	5.6
	道口标桩及警示桩（钢管）
	12根
	0.26
	
	
	
	0.26
	

	6
	专项费用
	207m
	0.99
	
	
	
	0.99
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	207m
	0.75
	
	
	
	0.75
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	207m
	0.24
	
	
	
	0.24
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	2.55
	2.55
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.16
	0.16
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	0.40
	0.40
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.31
	0.31
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.12
	0.12
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.11
	0.11
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.19
	0.19
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.06
	0.06
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	1.46
	1.46
	

	四
	合     计
	
	15.66
	
	
	4.01
	19.67
	


工 程 审 定 概 算 表
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	序号
	工程或项目名称
	工程量
(㎡)
	概算价值(万元)
	合计
	备注 

	
	
	
	土 建
	设备费
	安装工程
	其它费用
	
	

	一
	工程费用
	65m
	5.58
	
	
	
	5.58
	

	1
	路基工程
	65m
	1.45
	
	
	
	1.45
	

	1.1
	挖就路面（20水稳、4沥青）
	292㎡
	0.12
	
	
	
	0.12
	

	1.2
	路基挖、运土方
	83m3
	0.23
	
	
	
	0.23
	

	1.3
	利用土方填路基（本桩）
	8m3
	0.01
	
	
	
	0.01
	

	2
	路面工程
	65m
	3.17
	
	
	
	3.17
	

	2.1
	20㎝天然级配砂砾底基层
	313㎡
	0.56
	
	
	
	0.56
	

	2.2
	20㎝水泥稳定砂砾基层
	293㎡
	1.47
	
	
	
	1.47
	

	2.3
	透层、粘层沥青
	261㎡
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	2.4
	4㎝细粒式沥青砼面层
	261㎡
	1.04
	
	
	
	1.04
	

	3
	路槽、路肩及中央分隔带
	65m
	0.45
	
	
	
	0.45
	

	3.1
	培天然砂砾路肩
	30.22m3
	0.27
	
	
	
	0.27
	

	3.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	130m
	0.18
	
	
	
	0.18
	

	4
	交叉工程
	1处
	0.13
	
	
	
	0.13
	

	4.1
	沥青路面（20+20+4、土方、路肩）
	5㎡
	0.10
	
	
	
	0.10
	

	4.2
	砼路缘石0.5×0.2×0.10
	20m
	0.03
	
	
	
	0.03
	

	5
	交通工程及沿路设施
	65m
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	5.1
	道口标桩及警示桩（钢管）
	4根
	0.09
	
	
	
	0.09
	

	6
	专项费用
	65m
	0.29
	
	
	
	0.29
	

	6.1
	施工场地建设费(暂定)
	65m
	0.22
	
	
	
	0.22
	

	6.2
	安全生产费(暂定)
	65m
	0.07
	
	
	
	0.07
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其它费用
	
	
	
	
	0.58
	0.58
	

	1
	建设单位管理费1.0%
	
	
	
	
	0.06
	0.06
	

	2
	勘察设计费
	
	
	
	
	0.12
	0.12
	

	3
	工程监理费2.0%
	
	
	
	
	0.11
	0.11
	

	4
	竣（交）工验收试验检测费
	
	
	
	
	0.04
	0.04
	

	5
	招投标服务费0.7%
	
	
	
	
	0.04
	0.04
	

	6
	预算编制及审查费1.2%
	
	
	
	
	0.07
	0.07
	

	7
	环境影响评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	8
	水土保持评价报告编制费
	
	
	
	
	0.60
	0.60
	

	9
	工程保险费
	
	
	
	
	0.02
	0.02
	

	三
	预备费8%
	
	
	
	
	0.49
	0.49
	

	四
	合     计
	
	5.58
	
	
	1.07
	6.65
	


